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LIFEi administreerimine



ELMEN
The external LIFE monitoring team = väline seirerühm



• Toetab CINEAt projektide elluviimise jälgimisel

• Toetab ja nõustab kasusaajaid tehnilistes ja 
finantsküsimustes

• Hindab perioodilisi aruandeid/väljundeid (sh 
peamisi saadusi (deliverables))

• Külastab projekte alguses, enne perioodilist 
(periodic report) aruannet ja lõpus

• Ei otsusta CINEA nimel

• Töötab konfidentsiaalselt ja sõltumatult

Välise seirerühma roll
The external LIFE monitoring team = väline seirerühm



• Kaasa kõiki osapooli projekti kavandamise 

etapis

• Selged eesmärgid ja mõõdetavad tulemused vs 

paindlikkus (NB! Inflatsioon, hinnatõus)

• Lihtne struktuur, selge fookus!

Soovitused projekti planeerimiseks
Üldist



• KPId = kõik projekti jaoks asjakohased indikaatorid (sh LIFE 
programm)

• LPId = LIFE programmi indikaatorid, mida raporteeritakse CINEA LPI 
andmebaasi (projekti alguses, keskel (STRAT) ja lõpus)

• Defineeri selged KPId ja LPId

• Sea reaalsed eesmärgid, ära hinda üle!

• Usaldusväärne metoodika eeldatavate mõjude 
arvutamiseks/hindamiseks

• Juhendmaterjal kättesaadav CINEA lehel (mida ja mis vormis 
küsitakse jne)

• https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-reporting_en#life-
project-indicators-lpis

Projekti mõju ja jätkusuutlikkus
KPI (Key Project Indicators) -> LPI (LIFE Project Indicators)
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• Planeeri piisavalt personali (projektijuht, finants, 
kommunikatsioon)

• Koosta ajakava piisava varuga

• Hanked võtavad plaanitust rohkem aega

• Deliverables – mis on mõte? Leia tasakaal arvu ja sisu 
osas

• PU (Public) deliverables muutuvad aruande 
heakskiitmisega avalikuks 

• Investeeri ressurssi taotluse parandamisse (nt üle 
lugemine)

Soovitused projekti planeerimiseks
Praktilist



Disclaimer: Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those

of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Palju edu!


	Slide 1: Välise seirerühma roll ja kogemused  
	Slide 2: LIFEi administreerimine
	Slide 3: ELMEN
	Slide 4: Välise seirerühma roll
	Slide 5: Soovitused projekti planeerimiseks
	Slide 6: Projekti mõju ja jätkusuutlikkus
	Slide 7: Soovitused projekti planeerimiseks
	Slaid 8

